
附件3
佛山市城市轨道交通工程标后（监理）履约评价细则
	项目名称
	

	合同名称
	

	建设单位
	
	代建单位
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	施工单位

（联合体）
	
	使用单位
	

	评价期限
	   年 月 日至    年 月 日
	得分/等级
	

	序号
	分  项  内  容
	满分分值
	评   价   标   准
	扣分
	得分

	一
	人员配备
	15
	
	
	

	1
	项目总监履职
	6
	以佛山市城市轨道交通工程建设领域实名制管理平台为准计算到岗率：

1.1 项目总监到岗率≥60%，不扣分；

1.2 55%≤项目总监到岗率<60%，扣2分；   

1.3 50%≤项目总监到岗率<55%，扣4分；  

1.4 项目总监到岗率<50%，扣6分。

（备注：1.以年度到岗率或月度到岗率最低值为准计算；2.在市级、区级轨道交通行政行政主管部门组织的检查中，项目总监无正当理由半年内有3次以上不在岗的，其评价周期内的履约评价不得评为“良好”及以上等级。）
	
	

	2
	关键岗位人员履职      （项目总监除外）
	4
	以建设单位按合同要求应当在佛山市城市轨道交通工程建设领域实名制管理平台办理登记的项目所有关键岗位人员到岗率的算术平均值为准：

2.1 关键岗位人员到岗率≥70%，不扣分；

2.2 65%≤关键岗位人员到岗率<70%，扣2分；

2.3 60%≤关键岗位人员到岗率<65%，扣3分；

2.4 关键岗位人员到岗率<60%，扣4分。

（备注：1.按合同要求应当办理但未办理登记的人员到岗率按0%计算；2.以年度到岗率或月度到岗率最低值为准计算）
	
	

	3
	人员更换
	5
	3.1未经项目建设单位批准擅自更换项目总监或单方面作出实质性更换行为的，扣5分/次；
	
	

	
	
	
	3.2未经项目建设单位批准擅自更换关键岗位人员或单方面作出实质性更换行为的，扣3分/人/次；
	
	

	
	
	
	3.3经项目建设单位“三重一大”会议集体决策认为不称职或发函要求需更换人员，拒不更换的，扣2分/人/次。
	
	

	二
	质量控制
	25
	
	
	

	4
	监理规划（实施细则、旁站方案）编制
	5
	4.1监理规划未于项目开工前编制、审批完成的，扣2分。
	
	

	
	
	
	4.2监理实施细则未于各专业实施前编制、审批完成的，扣2分。
	
	

	
	
	
	4.3监理旁站方案未于各专业实施前编制、审批完成的，扣1分。
	
	

	5
	施工组织设计（专项方案、技术交底）审批
	5
	5.1未督促施工单位在规定时间或工序开始前进行施工组织设计、专项方案、图纸会审、技术交底等的，扣2分/项。
	
	

	
	
	
	5.2未按规定时间审批施工组织设计（方案）、专项方案的，扣2分/项。
	
	

	
	
	
	5.3施工单位未按《施工组织设计》（方案、交底等）中技术方案、施工工艺、工期安排、特殊工艺作业，监理未及时发整改通知的，扣1分/项。
	
	

	6
	原材料、设备、构配件质量控制
	5
	6.1对原材料、设备、构配件未经报批或检验不合格用于工程，未能及时发现及处理并留有记录的，扣2分/次。
	
	

	
	
	
	6.2工程使用的材料与批准的材料不符，但未能及时发现、处理并留有记录的，扣2分/次。
	
	

	7
	工程质量控制与质量验收
	10
	7.1未按规定对项目单位工程、分部工程、分项工程、隐蔽工程、检验批进行划分并组织验收，存在前一道工序未验收进入下一道工序的，扣2分/次。
	
	

	
	
	
	7.2旁站工作不规范、旁站记录不完整，签认不及时完备的，扣1分/项。
	
	

	
	
	
	7.3未对质量整改通知、暂停指令进行复查签认的，扣3分/次。
	
	

	
	
	
	7.4对于施工单位拒不整改或不暂停施工的，未及时向建设单位和有关主管部门报告的，扣3分/次。
	
	

	三
	安全文明施工管理
	25
	
	
	

	8
	安全文明施工管理、环境保护控制
	25
	8.1未审批施工单位编制应急预案、防风防汛应急预案，进行预演练且形成演练报告的，扣2分/项。
	
	

	
	
	
	8.2未审查分包单位资质、安全生产许可证及“安全管理人员”的安全考核合格证、特种作业人员上岗证及人证相符情况的，扣2分。
	
	

	
	
	
	8.3未按规定对大中型机械、脚手架、基坑支护、沉井等设施的验收手续进行核查的，扣2分。
	
	

	
	
	
	8.4对于施工单位拒不整改或不暂停施工的，未及时向建设单位和有关主管部门报告的，扣3分/次。
	
	

	
	
	
	8.5发生事故处理不符合安全监理程序的，扣2分/次。
	
	

	
	
	
	8.6现场文明施工措施、防扬尘措施落实不到位，或造成环境污染，监理单位没有跟踪、监督或督促整改的，扣2分/项。
	
	

	四
	投资控制
	10
	
	
	

	9
	工程投资控制
	10
	9.1未按合同要求完成工程计量、签证或进度款申请工作的，扣2分/项。
	
	

	
	
	
	9.2未按合同要求审批变更、变更记录及台账不清晰的，扣2分/次。
	
	

	五
	进度控制
	10
	
	
	

	10
	工程进度控制
	6
	10.1未按合同要求审批施工总进度计划的，扣2分/项。
	
	

	
	
	
	10.2关键节点进度滞后或节点不符合合同要求，监理单位没有发出整改通知单、组织专题会等督促整改的，扣1分/项。
	
	

	
	
	
	10.3项目受行政主管部门处罚或停工，监理未履行监管职责的，扣3分/次。
	
	

	11
	延期和索赔管理工作程序
	4
	11.1工程延期或费用索赔发生时，监理未能及时地提供工程情况记录的，扣2分。
	
	

	
	
	
	11.2工程延期或费用索赔初审或审批依据错误的，扣2分。
	
	

	六
	配合与协调
	15
	
	
	

	12
	配合情况
	8
	在项目合同约定范围内不配合建设单位及其他相关部门的工作，经建设单位（或代建单位）牵头有关单位集体核实的，扣2分/次。
	
	

	13
	资料管理
	7
	13.1能够认真及时地按照监理合同要求做好监理记录、监理月报和各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作的，不扣分；

13.2基本能够按照监理合同要求做好监理记录、监理月报和各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作的，扣3分；                        13.3不能够按照监理合同要求做好监理记录、监理月报和各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作的，扣7分。
	
	

	
	合  计
	100
	
	
	

	备注
	

	建设单位对该承包商（监理）履约表现的总体评价：

（建设单位公章）（代建单位公章）（使用单位公章）




 




































































































